

Planning Heerestraat

Het gebiedsproces is reeds gestart en zal duren tot eind 2018. Na de zomer beginnen we met het programma van eisen en in het vierde kwartaal wordt het voorlopig ontwerp gemaakt en besproken. Het definitieve ontwerp wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond. Het borgen van medewerking en financiering maken daar onderdeel van uit. De uitvoeringsfase start in het tweede kwartaal van 2019, met uitzondering van de aanpassing van het bestemmingsplan. In verband met de lange doorlooptijd wordt daarmee al in het laatste kwartaal van 2018 al begonnen.

